




Klikk eller trykk her for å
skrive inn tekst.

Prosjektbeskrivelse

Plan for friluftslivets ferdselsårer i Lunner og Gran



BAKGRUNN

I **Lunner kommune** er arbeidet forankret i Lunner kommunes planstrategi: «*Friluftslivets ferdselsårer – Det ble i 2019 igangsatt en femårig, nasjonal satsing på stier og planer for friluftslivets ferdselsårer. Det legges opp til en satsing i Viken, med ambisjoner om å få med alle kommunene i løpet av prosjektperioden (2019-2023). Det ytes støtte for oppdatering av kartbasene og for å utarbeide en temaplan. Lunner kommune skal i løpet av valgperioden vurdere å utarbeide en slik temaplan, forutsatt støtte innenfor den nasjonale satsingen*».

Gran kommune har forankret arbeidet med utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer i *Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2033, vedtatt i K-sak 68/23*.

Kultursjefen for Lunner og Gran er prosjekteier.

Arbeidet med planen gjennomføres i henhold til «Veileder M-1292: Plan for friluftslivets ferdselsårer» utgitt av Miljødirektoratet.

MÅL FOR ARBEIDET

Det overordnede målet med prosjektet er at å identifisere og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

Effekt mål for friluftslivets ferdselsårer er – hentet fra relevante planer vedtatt i Lunner og Gran

Mål fra relevante planer i Lunner:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040:

- *Lunner kommune legger til rette for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og sikrer forsvarlig bruk av naturen.*

Mål i kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i alle kommunens planer. Blant annet er kommuneplanens arealdel under utarbeidelse nå og målsettingene når det gjelder friluftsliv følges opp der.

Mål fra relevante planer i Gran:

Kommuneplanens samfunnsdel:

- *Vi tar vare på de natur- og kulturkvalitetene som er typisk for Gran og som gjør Gran attraktivt.*
- *Vi har et bærekraftig lokalsamfunn som tenker nytt for å gi velferd og god livskvalitet til innbyggerne.*
- *Vi har et variert og rikt kulturtilbud som bidrar til at folk har en meningsfull fritid, gode opplevelser og høy livskvalitet.*
- *Vi har et godt samspill og utvikler nye samarbeidsformer mellom kommunen, frivilligheten og innbyggerne.*
- *Vi har et lokalsamfunn som fremmer utvikling, læring, trivsel og god helse.*

Kommunedelplan kultur

- *Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle i Gran, uansett prestasjonsnivå. Økt fysisk aktivitet vil gi befolkningen bedre helse, sosialt fellesskap og mestringfølelse. I tillegg til gode områder og anlegg for idrett og fysisk aktivitet, trengs det aktivitet fremmende bo- og nærmiljøer som gjør det lett å velge en aktiv livsstil. Det må være et mangfold av aktivitetstilbud, også for personer som har nedsatt funksjonsevne eller liten erfaring med fysisk aktivitet.*

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (vedlagt)

Resultatmål:

- Oppdatering og kvalitetssikring av kartgrunnlag (veger, stier o.l.) i kommunale kart for administrasjon, politikere, innbyggere og reise- og næringsliv (grunnkartene)
- anbefalte turer og turforslag (ikke skiltet og merket) skal registreres i Ut.no
- Skiltede og merkede turruter (blåmerkede stier, rødmerkede skiløyper, Pilegrimsleden o.l.) skal overføres til/registreres i Nasjonal turrutebase

Dessuten kan det bli aktuelt å:

- Tilrettelegge for ønskede stier
- Utarbeide vedlikeholdsplan for ønskede ferdselsårer og turruter kommunen tilrettelegger
- Grunneieravtaler ift ovenstående punkter

I tillegg vil det bli utarbeidet kommunale delplaner med prioriteringslister for den enkelte kommune.

AVGRENSNING AV ARBEIDET**Tematisk avgrensning:**

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal omhandle følgende bruk: Fotturer, skiturer, sykling og padling/roing.

Geografisk avgrensning:

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal ta seg av følgende deler av Lunner og Gran kommuner:

Planen vil følge de naturlige geografiske åsryggene på hver side av Viggadalen i begge kommunene.

Kulturlandskapet mellom Viggadalen og Randsfjorden fra Røykenvik til Mylla og Øståsen fra Blokhus til Harestua, har ulike naturgitte forutsetninger som vil gjenspeiles i prosjektet.

Gjennom en slik geografisk inndeling vil prosjektet hele tiden konsentrere seg om nærområdene til de mest befolkningstette områder/ der folk bor. Det er imidlertid ikke «næturene» i tettstedene vi prioritere i denne planen. (Jfr. kartslette vedlagt – er ikke klar pr. d.d.)

I tillegg vil det være aktuelt å ta med padleleder på Randsfjorden som en del av prosjektet.

ORGANISATORISK FORANKRING

Kultursjefen for Lunner og Gran er prosjekteier. Ansvar for arbeidet legges til Kulturkontoret for Lunner og Gran, som i samarbeid med andre naturlige tjenesteområder i begge kommunene, også har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Arbeidet organiseres som et prosjekt med følgende organisering:

Styringsgruppe: Kultursjef, Sigmund Hagen

Prosjektleder: Rådgiver Kulturkontoret for Lunner og Gran, Else Hagen Lyngstad

Prosjektgruppe:

Kari-Anne S. Gorset, enhetsleder Arealforvaltning Lunner kommune

Eivinn A. Fjellhammer, kommunalsjef Areal og samfunn Lunner kommune

Anne Borge Dahl, enhetsleder Plan, bygg og oppmåling Gran

Einar Teslo, enhetsleder Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Fredrik Hägnemark, ingeniør Plan, bygg og oppmåling
Sigmund Hagen, enhetsleder Kulturkontoret for Lunner og Gran
Else Hagen Lyngstad, rådgiver Kulturkontoret for Lunner og Gran

Ressursgrupper - Frivillige lag og foreninger vi ønsker å dra inn i arbeidet:

DNT Hadeland
Hadeland O-lag
Øståsen skiløyper
Skjerva løypelag
Mylla løypeforening
Jeger- og fiskeforeninger
Idrettslag
Skiforeningen
Oslo og Omland Friluftsråd
DNT Oslo og Omegn

Det etableres i utgangspunktet ingen referansegrupper, men dette kan opprettes ved behov. I tillegg kan det dras vekslers på Kartleggings- og verdsettingsprosjektet i Lunner.

ØKONOMI

Lunner kommune fikk i 2020 kr 30 000 i støtte fra Viken fylkeskommune til første del av prosjektet «Kartlegging av merkede stier/løyper». Dette arbeidet er ferdig da merkede fotruter nå er tilgjengelig i nasjonal base.

Kulturkontoret for Lunner og Gran er fra Viken fylkeskommune innvilget ytterligere kr 80 000 til oppdatering av kartdatabasen for tur- og friluftsruter og til arbeidet med utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.

Det er også innvilget kr 70 000 fra Innlandet fylkeskommune til arbeidet.

Foruten eksterne tilskudd vil det også bli benyttet egne midler, dette gjelder først og fremst til administrative oppgaver.

MEDVIRKNING

Oppstart av arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer vil bli annonsert og publisert på kommunenes digital flater. I tillegg vil relevante personer og frivillige lag og foreninger bli involvert i arbeidet. En begrenset høring kan også være aktuelt, som kvalitetssikring av sluttresultatet.

Behovet for involvering av spesielle berørte interessenter, herunder grunneierlag og organisasjoner med ansvar for ferdselsårer, må vurderes. I tillegg må befolkningens perspektiv sikres.

I Lunner vil prosjektet dessuten bli knyttet til Kartlegging og verdsettingsprosjektet.

Det er viktig å sikre godt samarbeid med interne berørte fagavdelinger.

INNPLASSERING I KOMMUNENS PLANVERK

Resultatene fra plan for friluftslivets ferdselsårer skal innarbeides i temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv eller annet relevant planverk.

ANNEN ETTERBRUK

FRAMDRIFTSPLAN

Milepæl	Tidspunkt	Ansvar	Oppgaver	Møter	Utført
Oppstart av arbeidet	31.01.23	Prosjekteier/ prosjektleder	Oppstart av arbeidet	Møte med prosjektgruppa for avklaring rundt oppstart	x
Oppstart registrering – kartlegging nåsituasjon internt	Februar -	Prosjektgruppa	Registrering av data		x
Utarbeidelse av prosjektplan	Februar/ mars	Prosjekteier/ prosjektleder	Utarbeide prosjektplan	Interne arbeidsmøter	x
Forankring Viken og Innlandet fylkeskommune	07.02.23	Prosjektleder	Avklaring og informasjon om oppstart av felles plan	Teams-møte med rådgivere i fylkeskommunene	x
Møte med Kartverket og Innlandet fylkeskommune	21.03.23	Prosjektleder	Oppfølging av arbeidet	Møte	x
Forankring av prosjektplan i prosjektgruppa	Uke 12	Prosjektleder	Forslag til prosjektplan oversendes prosjektgruppa for vurdering/godkjenning	Møter internt	x
Politisk forankring Gran	24.05.23	Prosjektleder	Politisk vedtak gjennom Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv		x
Kartlegging av nå- situasjon - internt	Uke 22-24	Prosjekteier/ Prosjektleder	Sammenstille og utarbeid manuskart (jfr. side 11 i Veileder)	Møte m/Sigmund, Fredrik og Else for å avklare om dette er mulig	x
Annonsering oppstart	Uke 24-26	Prosjektleder	Oppstart av arbeidet publiseres på kommunenes digitale flater.	Legge ut informasjon på hjemmesidene til Lunner og Gran	x
Kartlegging av nå- situasjonen - eksternt	Uke 40-50	Prosjekteier/ Prosjektleder	Invitasjon til deltakelse i arbeidet sendes personer, lag/foreninger o.a. Gjennomføring av møter. Gjennomgang og korrigerings/supplering. Forslag til tiltak	Prosjektgruppa Ressurspersoner fra lag/foreninger o.la.	
Kvalitetssikring av mål	Våren -24	Prosjektgruppa			
Analyser av avvik mellom nåsituasjon og mål	Våren -24	Prosjektleder	Gjennomføre analyser	Møte i prosjektgruppa	
Foreslå tiltak	Våren -24	Prosjektgruppa			
Vurdere og analysere tiltak opp mot mål for arbeidet	Våren -24				
Sammenstilling og utskrivning av planen	Våren -24	Prosjektleder			
Høring	Våren -24				
Vedtak av plan	Våren -24				